

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

29.12.2021г.

№ 444

г. Барабинск

Об организации работы по введению ФГОС-2021
в общеобразовательных организациях
Барабинского района

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2021 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», решения Координационного Совета по вопросам организации введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в образовательных организациях Барабинского района от 26.10.2021 и в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожная карта») на 2021-2022 учебный год по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательных организациях Барабинского района (приложение).

2. Специалистам Управления образования, методистам МКУ ЦИМО организовать работу по реализации муниципального плана-графика и консультированию руководителей, заместителей руководителей ОУ по вопросам разработки:

- ООП НОО ООП ООО, рабочих программ по учебным программам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС-2021;
- рабочей программы воспитания;
- календарных планов воспитательной работы;
- программы формирования УУД;

- программ коррекционной работы;
- реализации модели сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООП ООО в рамках перехода на новые образовательные стандарты.

3. Заведующему МКУ ЦИМО Н.П. Желтяковой:

3.1. Обеспечить:

3.1.1. методическое сопровождение образовательных организаций по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО через организацию курсовой подготовки педагогов, проведение семинаров, круглых столов в рамках РМО в течение 2021-2022 учебного года;

3.1.2. информационное сопровождение ФГОС-2021.

3.2. Организовать консультирование руководителей, заместителей руководителей ОУ по вопросам комплектования библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС-2021 в соответствии с федеральным перечнем учебников;

3.3. Разработать план психолого-педагогического сопровождения перехода на ФГОС-2021 в срок до 20.01.2022г.

4. Руководителям ОУ:

4.1. Разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий введение ФГОС-2021 в срок до 28.01.2022;

4.2. Внести коррективы в план методической работы школы при переходе на ФГОС-2021, включить изучение нормативных документов по переходу на новые стандарты, проведение внутришкольных методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода ФГОС НОО, ФГОС ООО в срок до 28.01.2022;

4.3. Обеспечить разработку:

4.3.1. на основе примерных ООП соответствующего уровня образования основной образовательной программы образовательной организации, в том числе программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 15.04.2022;

4.3.2. проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и запросами родителей в срок до 15.04.2022;

4.3.3. рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС в срок до 15.04.2022;

4.3.4. Определить список УМК для уровней НОО и ООО в срок до 10.03.2022;

4.3.5. Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников в условиях перехода на новые федеральные государственные

образовательные стандарты. Разработать план-график поэтапной курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО в срок до 28.01.2022.

4.4. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО через размещение информационных материалов на официальном сайте образовательной организации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации Барабинского района Новосибирской области Н.А. Ковыршину.

Начальник Управления образования



О.Ю. Бурлуцкая

Приложение
к приказу Управления образования
администрации Барабинского района Новосибирской области
от 29.12.2021 №477

**Муниципальный план-график мероприятий («дорожная карта») на 2021-2022 учебный год по обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательных организациях Барабинского района**

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021г.	Управление образования, МКУ ЦИМО, координационный Совет
	Изучение документов федерального, регионального уровня, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере поступления	Специалисты Управления образования, методисты МКУ ЦИМО, руководители ОУ
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ноябрь 2021-январь 2022 года	Управление образования, Руководители ОУ
	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Управление образования, Руководители ОУ
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	МКУ ЦИМО, Руководители ОУ

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Управление образования, МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Управление образования, МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Руководители ОУ
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Руководители ОУ
	Разработка новых рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей, а также курсов внеурочной деятельности с учетом рабочей программы воспитания.	До 01.05.2022	Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Руководители ОУ
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Организация участия в областных мероприятиях по вопросам перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО для учителей начальных классов и учителей-предметников основной школы.	В течение всего года	МКУ ЦИМО, Руководители ОУ
	Изучение методических рекомендаций по переходу на новый ФГОС - 2021, инструктивно-методических документов для руководителей и педагогов	В течение всего года	МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Изучение методических материалов по разработке ООП НОО и ООО	В течение всего периода	МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Организация участия в вебинарах для руководителей ОУ по проблемам управления введением ФГОС 2021	В течение всего года	Управление образования, МКУ ЦИМО Руководители ОУ

	Координация работы РМО учителей начальных классов, учителей-предметников в вопросах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Сентябрь 2021 года - май 2022 года	МКУ ЦИМО, руководители РМО
	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	МКУ ЦИМО Руководители ОУ
Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Управление образования, МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно	Управление образования, МКУ ЦИМО Руководители ОУ
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	в течение всего периода	Управление образования, МКУ ЦИМО Руководители ОУ
Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Размещение на сайте Управления образования, МКУ ЦИМО, образовательных организаций информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Управление образования, МКУ ЦИМО
	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Управление образования, руководители ОУ
	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОУ
Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Обеспечение соответствия материально-технических условий требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение года	Управление образования, Руководители ОУ
	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО и ООО	Февраль – март 2022 г.	Управление образования Руководители ОУ
	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.	В течение года	МКУ ЦИМО Руководители ОУ