



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04 ФЕВ 2022

№ 209

г. Новосибирск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сопровождению общеобразовательных организаций - участников проекта адресной методической помощи «500+» в Новосибирской области в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской области от 29.11.2021 № 2671 «О реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, на территории Новосибирской области в 2022 году» **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по сопровождению общеобразовательных организаций - участников проекта адресной методической помощи «500+» в Новосибирской области в 2022 году (далее – «дорожная карта»).

2. Управлению образовательной политики в сфере общего образования министерства образования Новосибирской области (Плетнёва Е.Ю.) во взаимодействии с государственным казенным учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» (Кондратьев С.В.), государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Умбрашко К.Б.), государственным бюджетным учреждением Новосибирской области – Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» (Самуйленко С.В.) обеспечить координацию деятельности по выполнению мероприятий «дорожной карты», утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты», утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.В. Федорчук

УТВЕРЖДЕН

Приказом Минобразования
Новосибирской области
от 04 ФЕВ 2022 № 209

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций – участников
проекта адресной методической помощи «500+»
в Новосибирской области в 2022 году**

№ п/п	Описание мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Информационное сопровождение проекта
1	Назначение муниципальных координаторов проекта «500+». Направление данных федеральному координатору проекта «500+» (ФИОКО)	20.01-10.02.2022	Минобразования НСО, МОУО	Назначены 33 муниципальных координаторов проекта «500+»	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
3	Реализация региональной дорожной карты по сопровождению школ-участников проекта «500+»	1 раз в квартал:	Минобразования НСО, НИМРО, НИПКиПРО, ОЦДК	Проведено 4 заседания координационного Совета по реализации региональной дорожной карты	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
4	Анкетирование участников образовательных отношений школ-участников проекта «500+» для формирования рискованных профилей школ	18.01-08.02.2022	НИМРО, МОУО, ОО	Сформированы рискованные профили (РПШ) 105 школ-участников проекта «500+». Рисковые профили школ-участников проекта «500+» направлены операторам проекта для работы	Рисковые профили выставлены на сайте ФИС ОКО

5	Проведение анализа рисков профилей школ – участников проекта «500+»	08.02-28.02.2022	НИМРО	Подготовлена аналитическая справка по результатам анализа рисков профилей школ-участников проекта «500+»	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
6	Анкетирование кандидатов в кураторы школ-участников проекта «500+». Формирование списка назначенных школьных кураторов проекта «500+»	24.01-15.02.2022	НИМРО, МОУО	Сформирован список школьных кураторов школ-участников проекта «500+» по результатам анкетирования	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
7	Проведение установочного семинара по работе со ШНОР, включающего вопросы реализации проекта «500+» в 2022 году	01.02-28.02.2022	Минобразования НСО, НИМРО, МОУО, ОО	Проведен установочный семинар по работе со ШНОР, включающий вопросы реализации проекта «500+» в 2022 году	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
8	Проведение анализа решаемости (% выполнения заданий) оценочных процедур (единого государственного экзамена и всероссийских проверочных работ) по русскому языку и математике общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и направление результатов анализа для корректировки программ повышения квалификации	01.02-31.03.2022	НИМРО	Направлено письмо в НИПК и ПРО о результатах анализа решаемости по русскому языку и математике общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся для корректировки программ повышения квалификации	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
9	Разработка нормативно-правовой базы по сопровождению школ-участников проекта «500+»		Минобразования НСО	Утверждены: - Приказ Минобразования НСО «Об утверждении плана мероприятий	Ссылки на сайт ГКУ НСО НИМРО, Минобразования

	<p>— приказ Новосибирской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сопровождению школ-участников проекта адресной методической помощи «500+» Новосибирской области в 2022 году» (далее – РДК);</p> <p>— муниципальных дорожных карт (далее – МДК),</p> <p>— концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковая программа) школ-участников проекта «500+» (далее – ШКД);</p> <p>— приказа Минобразования НСО «О составе координационного совета по реализации РДК»</p>	<p>01.02-28.02.2022</p> <p>01.03-31.03.2022</p> <p>14.02-31.03.2022</p> <p>01.02-28.02.2022</p>	<p>МОУО</p> <p>МОУО, ОО</p> <p>Минобразования НСО, НИМРО, НИПКиПРО, ОЦДК</p>	<p>(«дорожной карты») по сопровождению школ-участников проекта адресной методической помощи «500+» в Новосибирской области в 2022 году»</p> <p>- МДК и ШКД;</p> <p>- Приказ Минобразования НСО «О составе координационного совета по реализации РДК»</p>	<p>Новосибирской области, МОУО</p>
10	<p>Организация первичного посещения школ-участников проекта «500+» школьными кураторами</p>	<p>14.02-01.03.2022</p>	<p>НИМРО, МОУО, муниципальные координаторы, ОО, кураторы школ</p>	<p>Школьные кураторы посетили 100% школ-участников проекта «500+», активированы рисковые профили в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК у 100% школ проекта «500+»</p>	<p>План-график посещения выставлен на сайте ГКУ НСО НИМРО</p>
11	<p>Организация отбора старших кураторов школ-участников проекта «500+» на основе проведения исследования социального капитала, для реализации программы повышения квалификации «Развитие педагогических компетенций на основе углубленного анализа урока</p>	<p>01.02-28.02.2022</p>	<p>НИПКиПРО</p>	<p>Отобрано не менее 20 педагогов-кураторов школ-участников проекта «500+»</p>	<p>Ссылка на сайт ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО</p>

	по критериям Кураторской методики»						
12	Проведение вебинара по разработке и реализации МДК по сопровождению школ-участников проекта «500+»	01.03-31.03.2022	Минобразования НСО, НИМРО, МОУО	Проведён вебинар по разработке и реализации МДК по сопровождению школ-участников проекта «500+», с участием МОУО муниципальных методических служб	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО		
13	Работа с концептуальными документами школ-участников проекта «500+» в ИС МЭДК с учетом верифицированных рисков профилей. Проведение выборочной экспертизы концептуальных документов школ-участников проекта «500+»	09.02-15.04.2022	НИМРО, муниципальные координаторы, ОО, кураторы школ	100% школ-участников проекта «500+» разместили в ИС МЭДК концептуальные документы (Концепция развития, Среднесрочная программа развития) и антирисковые программы. Проведена выборочная экспертиза концептуальных документов 10% школ-участников проекта «500+», подготовлена информационная справка	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО		
14	Заключение договоров о сотрудничестве в сфере психолого-педагогического медико-социального и правового сопровождения со школами-участниками проекта «500+»	01.02-31.03.2022	ОЦДК	Заключено не менее 8 партнерских договоров ОО со школами-участниками проекта «500+»	Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК		
15	Организация размещения документов в ИС МЭДК школ-участников	01.02-31.03.2022	НИМРО, муниципальные координаторы,	100% школ-участников проекта «500+» разместили документы в	ИС МЭДК		

	<p>проекта «500+» для первого этапа мониторинга ФИОКО</p>		<p>кураторы школ, руководители ОО</p>	<p>ИС МДЭК для первого этапа мониторинга</p>	<p>Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК</p>
16	<p>Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (ДКРз) школ-участников проекта «500+»</p>	<p>01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022 по запросу</p>	<p>ОЦДК</p>	<p>Проведены диагностические и коррекционно-развивающие занятия с 40 обучающимися школ-участников проекта «500+», специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом и др. специалистами, исходя их индивидуальных особенностей и потребностей ребенка</p>	<p>Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК</p>
17	<p>Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся (ПМПК) школ-участников проекта «500+»</p>	<p>01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022 по запросу</p>	<p>ОЦДК</p>	<p>Проведено комплексное психолого-медико-педагогическое обследование не менее 40 обучающихся школ-участников проекта «500+», и подготовлены рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания</p>	<p>Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК</p>
18	<p>Консультирование педагогов школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся школ-участников проекта «500+», родителей (законных представителей) детей,</p>	<p>01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022 по запросу</p>	<p>ОЦДК</p>	<p>Проведены не менее 100 консультаций для педагогов школ-участников проекта «500+», родителей (законных)</p>	<p>Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК</p>

	<p>испытывающих трудности освоения основных образовательных программ, развития и социальной адаптации</p>			<p>представителей) детей, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации</p>	
19	<p>Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК в школах-участниках проекта «500+» (БД ОВЗ). Консультирование операторов школ по ведению БД ОВЗ</p>	<p>01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022 по запросу</p>	<p>ОЦДК</p>	<p>Проведен мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК в школах-участниках проекта «500+» на соответствие созданных в ОО образовательных условий и рекомендованных ПМПК с целью повышения качества образования обучающихся с ОВЗ. Подготовлено не менее 8 аналитических справок.</p>	<p>Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК</p>
20	<p>Мониторинг деятельности ПИ консилиума школ-участников проекта «500+», консультативная помощь в разработке специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ</p>	<p>01.03-31.05.2022</p>	<p>ОЦДК</p>	<p>Проведен мониторинг ПИк школ-участников проекта «500+», с целью оценки качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Подготовлено не менее 8 аналитических справок</p>	<p>Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК</p>

21	Организация работы в сетевом сообществе дефектологов школ-участников проекта «500+»	01.02-30.06.2022 01.09-28.12.2022	ОЦДК	Включены в работу сетевого сообщества из 30% школ-участников проекта «500+»	Ссылка на сайты ГБУ НСО ОЦДК
22	Информационно-методическая поддержка педагогов школ-участников проекта «500+» (привлечение педагогов к участию в семинарах и вебинарах, направленных на повышение качества образования, ППМС-сопровождения в данных ОО)	01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022 по согласованию с ОО	ОЦДК	Включение педагогов не менее 50% школ-участников проекта «500+» в семинары, вебинары по повышению качества ППМС-сопровождения	Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК
23	Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся школ-участников проекта «500+» к просмотру вебинаров в рамках областного родительского лектория «Университет педагогических знаний для родителей»	01.02-30.06.2022 01.09-28.12.2022	ОЦДК	Участие родителей (законных представителей) не менее 50% школ-участников проекта «500+», в просмотре вебинаров в рамках областного родительского лектория «Университет педагогических знаний для родителей»	Ссылка на сайт ГБУ НСО ОЦДК
24	Реализация программы повышения квалификации «Развитие педагогических компетенций на основе углубленного анализа урока по критериям Кураторской методики» не менее 100 академических часов, в том числе для школ-участников проекта «500+»	01.03-31.05.2022	НИПКиПРО	Обучено не менее 20 педагогов-кураторов школ-участников проекта «500+»	Ссылка на сайт ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

25	Проведение мероприятий по обмену опытом для школ-участников проекта «500+» в рамках клуба директоров «Вдохновляющее лидерство» Новосибирск-Хабаровск-Горно-Алтайск, в том числе для школ-участников проекта «500+» 2021 года	04.04-29.04.2022 08.08-31.08.2022 07.11-30.11.2022	НИМРО	Проведено 3 совместных мероприятия по обмену опытом для школ-участников проекта «500+» 2022 г. и 2021 г.	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
26	Проведение обучающих мероприятий для школ-участников проекта «500+» со спикерами из других регионов (МГПУ, МИА Россия сегодня)	01.03-31.03.2022 15.08-31.08.2022	НИМРО	Проведено 3 обучающих мероприятий для школ-участников проекта «500+» со спикерами из других регионов (МГПУ, МИА Россия сегодня)	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
27	Реализация программы повышения квалификации «Углубленный анализ урока на основе критериев Кураторской методики» для педагогов школ-участников проекта «500+»	04.05-31.05.2022 01.12.30.12.2022	НИПКИПРО	Обучено не менее 70 педагогов школ-участников проекта «500+»	Ссылка на сайт ГАУ ДПО НСО НИПКИПРО
28	Направление результатов реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту «500+» для первого этапа мониторинга ФИОКО	17.06.2022	НИМРО, НИПКИПРО, ОЦДК	Определена доля и исполненных и подтвержденных мероприятий по проекту «500+» региональной дорожной карты на дату проведения первого этапа мониторинга ФИОКО	Промежуточные результаты реализации РДК выставлены на сайте ГКУ НСО НИМРО
29	Организация размещения документов в ИС МЭДК для второго этапа мониторинга ФИОКО	01.06-31.10.2022	НИМРО, муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители ОО	100% школ-участников проекта «500+» разместили документы в ИС МЭДК для второго этапа мониторинга	ИС МЭДК

30	Подготовка методических материалов по повышению качества образовательных результатов в ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	01.08-30.09.2022	НИМРО	Подготовлены информационно-методические материалы в электронном виде по повышению качества образовательных результатов в ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
31	Организация консультационной, информационной и методической поддержки, тьюторского сопровождения школ-участников проекта «500+» (руководящих и педагогических работников)	01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022 по запросу	НИПКиПРО, НИМРО, ОЦДК	Оказана консультационная, информационная и методическая поддержка, тьюторское сопровождение не менее 30% школ-участников проекта «500+» (руководящих и педагогических работников) (по запросу)	Ссылка на сайты ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГКУ НСО НИМРО, ГБУ НСО ОЦДК
32	Организация участия педагогов школ-участников проекта «500+», на курсах повышения квалификации и стажировках в соответствии с планом-проспектом НИПКиПРО	01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022	НИПКиПРО	Обучено не менее 70 педагогических работников школ-участников проекта «500+»	Ссылка на сайт ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
33	Направление результатов реализации дорожной карты региональных мероприятий по проекту «500+» для второго этапа мониторинга ФИОКО	16.09.2022	НИМРО, НИПКиПРО, ОЦДК	Определена доля исполненных и подтвержденных мероприятий по проекту «500+» региональной дорожной карты на дату проведения первого этапа мониторинга ФИОКО	Промежуточные результаты реализации РДК выставлены на сайте ГКУ НСО НИМРО

34	Проведение анализа динамики образовательных результатов участников проекта «500+» 2021 года	01.09-31.10.2022	НИМРО	Подготовлена аналитическая справка по результатам анализа динамики образовательных результатов участников проекта «500+» 2021 года	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
35	Наполнение банка практик «Поверх барьеров» на сайте https://www.edu54.ru/	01.09-30.12.2022	НИМРО, НИПКиПРО	Опубликованы практики не менее трех школьников проекта «500+» 2021 года на сайте https://www.edu54.ru/	Ссылка на НООС сайт https://www.edu54.ru/
36	Проведение двухдневных тренингов «Апгрейд 45 минут, или как развивать в учениках навыки XXI века на каждом уроке» с дальнейшим методическим коучингом для педагогических работников школ-участников проекта «500+»	01.02-30.06.2022 01.09-25.12.2022	НИПКиПРО	Обучено не менее 70 педагогических работников школ-участников проекта «500+»	Ссылка на сайт ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
37	Проведение обучающих мероприятий по повышению качества образования школ-участников проекта «500+» совместно с РОО «Ассоциация участников педагогических конкурсов»	03.10-30.11.2022	НИМРО	Проведено два мероприятия с руководителями и педагогами школ-участников проекта «500+»	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
38	Проведение мониторинга реализации МДК по сопровождению по сопровождению ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	01.09-31.10.2022	НИМРО	Подготовлены аналитические материалы по результатам мониторинга реализации МДК по сопровождению ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО

39	Проведение отчетных сессий с руководителями МОУО по реализации МДК по ОО, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, привлечению ресурсов и возможностей региональных проектов и федеральных проектов национального проекта «Образование»	01.11-12.12.2022	НИМРО	Проведены 5 окружных отчетных сессий с руководителями МОУО по реализации МДК по сопровождению ОО, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, привлечению ресурсов и возможностей региональных проектов и федеральных проектов национального проекта «Образование»	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
40	Проведение анализа опроса участников проекта «500+»	01.11-30.11.2022	НИМРО	Подготовлена аналитическая справка по результатам опроса участников проекта «500+» (директоров школ-участников проекта и кураторов)	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО
41	Проведение совещания	01.12-23.12.2022	Минобразования НСО, НИМРО, НИПКиПРО, ОЦДК, МОУО, муниципальные методические службы, муниципальные координаторы, кураторы школ, руководители ОО	Проведено совещание по подведению итогов сопровождения ОО, имеющим низкие образовательные результаты в 2022 году	Ссылка на сайт ГКУ НСО НИМРО

Список применяемых сокращений:

БД ОВЗ – база данных по детям с ограниченными возможностями здоровья;
ДКРз – диагностические и коррекционно-развивающие занятия;
ИС МЭДК - информационная система Мониторинга электронных дорожных карт;
МДК – муниципальная дорожная карта;
Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;
МОУО – органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;
НИМРО – Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»;
НИПКиПРО – Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОО – общеобразовательная организация;
ОЦДК – Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области - Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»;
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;
ППк – психолого-педагогический консилиум;
ППМС – служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения;
РДК – региональная дорожная карта;
РПШ – рисковый профиль школы;
СОУ – специальные образовательные условия;
ШНОР и ШНСУ – школы с низкими образовательными результатами и функционирующие в неблагоприятных социальных условиях;
ШДК – школьная дорожная карта;
ФИОКО – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования»;
Минобразования НСО – Министерство образования Новосибирской области.